

JADWAL RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN (TIME SCHEDULE)

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG BANK BANTEN		PERIODE	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan																								Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	: 240 Hari Kalender						
NO	URAIAN PEKERJAAN	Bibot Pekerjaan %	WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN																															
			Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5				Bulan 6				Bulan 7				Bulan 8			
			mg1	mg2	mg3	mg4	mg1	mg2	mg3	mg4	mg1	mg2	mg3	mg4	mg1	mg2	mg3	mg4	mg1	mg2	mg3	mg4	mg1	mg2	mg3	mg4	mg1	mg2	mg3	mg4	mg1	mg2	mg3	mg4
1	PEK PERSIAPAN	1,21	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	PEKERJAAN STRUKTUR	35,57		1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
3	PEKERJAAN ARSITEKTUR	30,13			1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
4	MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	23,27									1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
5	PEKERJAAN LAINNYA	6,82																					0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
JUMLAH		100,00																																
RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN PER MINGGU			0,04	1,26	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN KUMULATIF			0,04	1,30	3,59	5,89	8,19	10,48	12,78	15,08	18,39	21,70	25,00	28,31	31,62	34,93	38,24	41,55	44,86	48,17	51,47	54,78	58,09	63,00	67,12	71,23	75,34	79,45	83,56	87,67	91,78	95,89	100,00	100,00